



öffentliche Sitzungsvorlage

Ausschuss für Kultur und Stadttheater am 04.10.2021

Amt: 17 Kulturamt
Verantwortlich: Martin Fink, Leiter Amt 17
Vorlagennummer: 2021/17/239

TOP 1

Fortentwicklung APC; Ersatzbau Museumspädagogik

1. Ressourceneinsatz

- a. Personell-organisatorische Auswirkungen:
-
- b. Finanzielle Auswirkungen:
Durch die allgemeine Preissteigerung im Baubereich müssen zusätzliche Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt werden.
- c. Deckungsvorschlag:
Aufnahme ins IP 2022

2. Sachverhalt und Begründung

- Das Fehlen von Infrastrukturbauten und Räumlichkeiten zur Durchführung von museumspädagogischen Programmen ist eines der drängendsten Defizite im aktuellen Bestand des APC; seit Jahren mussten zeitweise bis zu 60 % der Buchungsanfragen abgelehnt werden aufgrund fehlender Räume (Bestand: Ursprünglich bereits gebraucht angekaufte Containermodule).
- Mittlerweile ist der räumlich unzureichende Bestand aus alten, bereits gebraucht angekauften Containern baufällig und kann nicht mehr genutzt werden. Wenn der Neubau nicht planmäßig umgesetzt wird, kommt das museumspädagogische Programm im APC ab sofort nicht fortgeführt werden und der APC künftig nicht mehr als außerschulischer Bildungsort vermarktet und genutzt werden – einhergehend mit einem Verlust von weit über 50 % der Besucherzahlen.
- 2018 erfolgte die Bedarfsermittlung zur Planung eines Ersatzbaus in Abstimmung mit Amt 69, 2020 wurden die dafür benötigten Kosten mit 270 T € beziffert und zur Umsetzung 2021 ins IP aufgenommen.
- Die Planung des Neubaus („Pädagogikbox APC“) erfolgte gemäß den bereits 2018 ermittelten Bedarfen im Frühjahr 2021. Durch die Preissteigerungen im Baubereich ergaben die Marktsondierungen durch Amt 69 jedoch nun eine fehlende Deckung im Bereich von derzeit ca. 65. Die benötigten Gelder hierfür

müssen zusätzlich bereitgestellt werden um das Projekt ohne weitere Zeitverluste und damit ggf. weitere Kostensteigerungen umsetzen zu können.

- Die zusätzlich benötigten Mittel sollen ins IP der Stadt Kempten für 2022 aufgenommen werden.

3. Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kultur und Stadttheater empfiehlt dem Planungs- und Bauausschuss sowie dem Haupt- und Finanzausschuss die Bereitstellung der benötigten Zusatzgelder für die umgehende Fortführung des laufenden Projekts ‚Neubau Pädagogikbox APC‘.