



Kommune Stadt Kempten (Allgäu)

## Arbeitsprogramm 2023-24

Stand 2022-10-17 > Monitoring 2023-03

	Anzahl	Prozent
Umsetzung im Zeitplan	9	60%
Umsetzung in Vorbereitung	4	27%
Umsetzung verzögert	2	13%
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>

Prio	Titel	Start	Ende	Quant. Erfolgsindikator	Fortschritt	Detail	Maßnahme	Zuständigkeit
1	Neuaufstellung FNP	01.01.23	31.12.24	QI: Fertigstellung Entwurfsfassung des Flächennutzungsplans bis Ende 2024	in Umsetzung	beauftragt, Abschluss geplant für Q4/24 Zeitplan: - Online-Bürgerbeteiligung seit Ende März - 07/23 vier Bürgerworkshops - Sommer 23 Finalisierung Vorentwurf - Q3/23 Billigungs- und Auslegungsbeschluss des Vorentwurfs im Stadtrat, dann Einholung förmlicher Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange	1.1, 1.2., 1.7., 3.2.	Amt für Stadtplanung
1	Aktualisierung Treibhausgas-Bilanz	01.01.23	31.12.24	QI: Fertigstellung THG-Bilanz für Gesamtstadt bis spät. 2024	Start / Beschluss / Planung	beauftragt, eingeplant für Q3/Q4 2023	1.9.	KSM, eza!
1	Erneuerbare Wärmeversorgung städt. Liegenschaften	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Erstellung Transformationsplan für Umstellung städt. Liegenschaften auf erneuerbare Wärmeversorgung, Anz. städt. Liegenschaften, die bis Ende 2024 ans ZAK-Fernwärmenetz angeschlossen sind; Anz. Liegenschaften mit erneuerbarer Wärmevers.	in Umsetzung	- Q1/23 Transformationsplan: Liste fossil beheizter Gebäude mit Priorisierung der Sanierungsbedürftigkeit der Heizanlagen als Planungsgrundlage zur Erweiterung des ZAK-Fernwärmenetzes - 03/23 Abstimmungstreffen ZAK / Gebäudemanagement: bis Ende 24 sollen 2 städt. Gebäude angeschlossen werden - jährliche Abstimmung zwischen ZAK und Gebäudemanagement geplant	2.1	Amt für Gebäudewirtschaft, ZAK
1	Strategie für 100 % erneuerbare Stromversorgung durch AÜW	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Anteil erneuerbarer Stromversorgung im städtischen Netz	in Umsetzung	FFPV: 11/22 Inbetriebnahme Wiggensbach-Hinlings mit 6,5kWp, 2023 geplant Probstried und weitere mit 4,7 MWp, 2024 15 MWp FFPV, 100 MWp Gesamtzubau bis 2028;  Dach-PV: AÜW-Dienstleistung in Kooperation mit Allgäuer Elektrohaus für Planung, Montage und Inbetriebnahme von PV-Anlagen (privat/gewerblich), optional mit Stromspeicher und Wallbox; 2023 100-150 Anlagen geplant  Wind: BEA-Windstrategie in Planung, aktuell läuft kommunale Stellungnahme zu Suchraum-Definition des Regionalen Planungsverbands	3.1.	AÜW

1	<b>Solaroffensive</b>	01.01.23	31.12.24	QI: Anz. beantragte PV-Anlagen (inkl. genehmigte bzw. abgelehnte Anlagen), Anlagentyp, zugebaute kWp bis Ende 2024	Start / Beschluss / Planung	Förderprogramm für Balkon-PV aufgrund angespannter Haushaltslage zurückgestellt Integration Solarkataster in interaktiven Energieplan vorgesehen	3.2	KSM, AÜW, evtl. LK OA
1	<b>Ausbau des Fernwärmenetzes und erneuerbare Spitzenlast-Versorgung</b>	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Anzahl zusätzlicher Anschlüsse an ZAK-Fernwärmenetz; Reduktion Erdgasverbrauch in Spitzenlastzentrale	in Umsetzung	- 2022: Anschluss 1150 Sozialbau-Wohnungen in Thingers - 2023: geplanter Anschluss von Käserei Champignon, Milchwirt. Verein auf dem Bühl, Tom-Mutters-Schule und Astrid-Lindgren-Schule; mehrere Nachverdichtungen in Thingers (etwa 20 Gebäude mit Wärmeverbrauch von 7.000 MWh/a = 1.700 tCO2 Einsparung) - mittelfristige Planung zur Umstellung Erdgas-Spitzenlast auf regenerative Energie frühestens 2026 (Auslauf Gasvertrag)	3.4.	ZAK, KSM
1	<b>Erstellung Energienutzungsplan</b>	01.01.23	31.12.24	QI: Erstellung Energienutzungsplan bis Ende 2024	in Umsetzung	3 Treffen mit Akteuren (OB, KSM, Stadtplanung, Baureferat, ZAK, AÜW, AllgäuNetz, SmartCity, eza!), Best-Practice Zürich und Ludwigsburg, Definition Vorgehen und Umfang Ausschreibung geplant spätestens. Q4/23	3.4., 3.5., 3.6.	Stadt, SmartCity, KSM, AN, AÜW, ZAK
1	<b>Abfallvermeidung und Steigerung der Recyclingquote</b>	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Abfallaufkommen, Recyclingrate in der Stadt Kempten; Durchgeführte Veranstaltungen zu Abfallvermeidung	Start / Beschluss / Planung	- Optimierung Abfallaufkommen Festwoche 2023 gemeinsam mit ZAK - Müllsammelaktion im Juni/Juli 23 mit Kemptner Schulen, Vereinen (Partner: ZAK, Allgäu GmbH und Patron) mit Abschlussveranstaltung am 15. Juli - Restmüllaufkommen betrug 2021 10.166 t; 2022 10.234 t; Gesamtmenge Abfälle (Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, Altpapier, Altglas, Altmetalle; Kunststoffverpackungen, Grün-/Gartenabfälle, Elektroaltgeräte, Altspisefette, Altholz, Problemabfälle, Bauschutt, Autobatterien) verringerte sich 2022 (34.553 t) im Vgl. zu 2021 (36.438 t). Daten bewegen sich im normalen Schwankungsbereich, aber auch gewisse Coroneffekte). Daten für 2023 können erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden.	3.7.	KSM, ZAK
1	<b>Umsetzung Klimaplan 2035</b>	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Anzahl von im Arbeitsprogramm 23/24 enthaltenen Maßnahmen mit Status "in Umsetzung" oder "abgeschlossen"	in Umsetzung	Umsetzung von Maßnahmen begonnen; zuständige Ämter über relevante Maßnahmen und Monitoring informiert	5.1.	KSM
1	<b>Prüfung der Klimawirksamkeit von Stadtratsbeschlüssen</b>	01.01.23	31.12.23	QI: Beschluss einer Methodik zur Klimawirkungsprüfung im Stadtrat bis spätestens Mitte 2023	Start / Beschluss / Planung	Vorstellung von Best-Practice-Beispielen im Klimaschutzbeirat und Empfehlung einer Vorgehensweise für Kempten verzögert sich, da keine empfehlenswerte Systematik verfügbar Beschluss im Umweltausschuss und Stadtrat im Anschluss verzögert sich, da weitere Abstimmung nötig	5.3.	KSM

1	<b>Umsetzung Mobilitätskonzept 2030</b>	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Anzahl der Maßnahmen, die bis Ende 2024 umgesetzt werden	in Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sukzessiver Ersatz fossil-betriebener Dienst-PKW, Mitarbeiter-Mobilitätsbefragung 2022, Einführung Dienstrad, geplante Erweiterung Radabstellanlagen Gerberstr und Kronenstr. in 2023 + Schaffung Umkleide-/Duschmöglichkeiten Gerberstr.</li> <li>- Verbundintegrationsstudie mit LK OA, OAL, Kaufbeuren, DB seit 2022 &gt; Abschluss 2024 geplant</li> <li>- Aufwertung ÖPNV: Planungen für Ringbus inkl. neuer Haltestellen, Ausweitung Betriebszeiten 22/23 umgesetzt, Tarifharmonisierung mit LK OA seit 23-02, 49€-Ticket in Planung, Busvorrecht an 3 Ampeln umgesetzt, neue Haltestellen barrierefrei geplant, Untersuchung Ersatz ZUM durch dezentrale Umsteigepunkte am HBF und Rottachstr</li> <li>- Ausbau Car- / Bike-Sharing: Mobilpunkt am Hbf mit 2 eCarsharing Autos für 2023 geplant, 4 weitere eLastenrad-Stationen (2 davon mit Solarstrom)</li> <li>- Poller zur nächtl. Verkehrsberuhigung Kronenstr. in Planung und Umgestaltung von Parkplätzen in Radabstellanlagen</li> <li>- Parkgebühren flächendeckend angehoben, kostenloses Parken reduziert</li>   <li>- Tempo-30-Zone vor Hildegardis-Gym. eingeführt, für 2023 geplant: Tempo-30 Memminger-Straße/Prälat-Götz-Straße/Salzstraße</li> <li>- Umsetzung EMobilitätskonzept ab 2023: Ziel 720 öffentliche Ladepunkte bis 2030, 45 Standort werden an private Investoren vergeben</li> <li>- Rad-Schutzstreifen Mariaberger Str., Lotterbergstr., Lindauerstr, städtebaul. Wettbewerb für Ersatz Illersteg, Abstellanlagen Ostbahnhof, Kronenstr., Gerberstr., Lange Stände; Planungen neue Abstellanlage HBF für 2024; Reaktivierung AK Rad</li> <li>- Förderung Fußverkehr: barrierefreie Umsetzung von Maßnahmen (Immenstädter Str., Haggenmüllerstr) und Baumpflanzungen entlang Fußwegen, Aufstellung 6 Mitfahrbänke bis Mai 23 in Kooperation mit mona</li> <li>--- kein Fortschritt bei Einflussnahme DB zu alternativen Antrieben, nachhaltige City-Logistik</li> </ul>	4.1. bis 4.7.	Amt für Tiefbau und Verkehr, KVB
1	<b>Fortführung European Energy Award mit Erhalt Gold-Standard</b>	01.01.23	Dauer-aufgabe	QI: Erhalt des Gold-Standards bei Audit 2024	in Umsetzung	<p>01/23 internes Audit 22 mit 70,9% Zielerreichung  &gt; deutliche Anstrengungen nötig, um Re-Zertifizierung mit Gold-Standard 2024 zu erreichen (78% nötig); nötige Maßnahmen identifiziert</p>	5.4.	KSM
1	<b>Klimaschutzprojekte in Kindergärten</b>	01.01.23	31.12.24	QI: Durchführung zehn "Energiewerkstatt KiGa" pro Jahr; Durchführung Klima-KiGa an mind. 1 weiteren Kindergarten bis Ende 24	in Umsetzung	Umsetzung der Energiewerkstatt in 10 angemeldeten Kindergärten von März bis Juni 23	6.1.1.	KSM, Amt für Kitas, Schulen und Sport

1	<b>Klimaschutzprojekte an Schulen</b>	01.01.23	31.12.24	QI: Jährl. Durchführung der Projekte "Fifty-Fifty", "Energie-Checker" (für 15 Klassen), "KlimaChecker"; Start "Klimaschule" an Sutt-/Fürstenschule im Schuljahr 2022/23; Gewinnung 1 weitere Schule als Klimaschule bis Ende 2024	in Umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- EnergieChecker in 16 Klassen im März-Juni 23</li> <li>- KlimaChecker bei Schulleiterkonferenz im Januar 23 beworben</li> <li>- Klimaschule: Förderantrag für Sutt- und Fürstenschule gestellt, Start vst. Im Schuljahr 23/24; SmartCity Projekt an Fürstenschule zur Energiedatenerfassung</li> <li>- MÜCKE: an mehreren Schulen, Statusbericht im Umweltausschuss im April 23</li> <li>- Fifty-Fifty-Projekt nicht weitergeführt</li> </ul>	6.1.2.	KSM, Amt für Gebäudewirtschaft, AÜW, ZAK, KKU, NEZ, eza!
1	<b>Jahr der Nachhaltigkeit 2023</b>	01.01.23	31.12.23	QI: Durchführung von mind. fünf Veranstaltungen im Rahmen des "Jahr der Nachhaltigkeit 2023"	in Umsetzung	Kampagne zur Bewerbung der UN-Nachhaltigkeitsziele in Planung, Start mit Earth Hour 03/23, Fördermittel beantragt Kampagnen-Titel: "Cambonatura-Ziele für Nachhaltige Entwicklung"	6.2.4.	KSM, Ämter, Sozialbau, AÜW,...