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9 ALLGÄU-GYMNASIUM - 1. BA - SANIERUNG HAR: 17,1 VM

9 GS AN DER SUTT - AAL, DACHSPORTPLATZ HAR: 22,5 VM

9 GS KOTTERN / EICH HAR: 55,2 VM

9 OBERLINHAUS HAR: 39,4 VM

9 NEUBAU GERÄTEHAUS ST. MANG HAR:  109,7 VM

9 APC KIOSK, KASSE, IT-ANBINDUNG 230,0 VM

9 RS SALZSTRASSE - UMBAU, MENSA HAR: 156,6 VM

9 GS, MS ROBERT SCHUMAN  - SANIERUNG HAR: 15,0 VM

9  ZUMSTEINHAUS 7.519,9 VM SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

9 SBA SENIORENBETREUUNG > SBA LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

9 VERKEHRSÜBUNGSPLATZ 1.350,0 VM LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

9 HILDEGARDIS GYMN. 11.400,0 VM LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

9 CARPORT HEILIGKREUZ 85,0 VM LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

9 FEUERWEHR - CONTAINER HAUPTWACHE 100,0 VM LP 8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8 CAMBOMARE - BS-SANIER. sh. KKU LP5 LP6 LP7 LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8  KITA LUDWIGSHÖHE 6.401,2 VM LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8  KITA ST. MARTIN 6.600,0 VM Außenanlage LP8 (KITA in Betrieb) LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8  KITA CHAPUIS VILLA 1.836,8 VM Außenanlage LP8 (KITA in Betrieb) LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8  MUSEUMSDEPOT 5.900,0 VM LP7 BB Hochb STÖRUNG LP8 ? ? ? ? ? LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8  KITA ST. NIKOLAUS - SANIERUNG, ERW. 5.063,2 VM Neubau BA1 Ende LP8 BB BA2 Bestandsgeb. BA2 Ende LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

8  FOS-BOS ERWEITERUNG/SANIERUNG 32.000,0 ZVBS Plan A LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement Anm MG: + ehem. Küchenarena (gesondertes TP => Interimslösung für Berufsschule => Vergaben ab Sept. wesentl: TB/Haust. => BB Jan2022 => keine Förderung / kein Bauantr erf.

8  GS HAUBENSCHLOSS - SANIERUNG, ERW. 11.678,1 VM BA 2

8 AUSSEGNUNGSHALLE ST. MANG 167,0 VM

8 DIGITALPAKT 2.875,3 VM

6 KORNHAUS - UMBAU / MODERNISIERUNG > 87 LP5 SR LP6 LP7 LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

3 NEUBAU 10. GRUNDSCHULE 20.400,0 VM LP1+LP2 LP3 PB
A

FA
G < LP4 LP5 LP6 LP7 BB LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

3 TURN+SCHWIMMHALLE RSS - ST: MANG 2.217,0 VM LP3 FA
G LP4 BA FA
GVGV-ARCH + Fachpl LP5 LP6 UB LP7 LP8 Vorl. BB Abbr. LP9 Ü SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement bis in 2029

3 GENERALSANIERUNG BS I + III 66.500,0 ZVBS LP3 FA
G < LP4 LP5 LP6 LP7 BB BS1 BB BS3 ENDE BS1 ENDE BS3

3 GENERALSANIERUNG  BS II 22.000,0 ZVBS LP3 FA
G < LP4 LP5 LP6 LP7 BB bis 10.2028

2 TG/PARKHAUS 7.900,0 VM LP1+LP2 LP3 PB
A

FA
G < LP4 LP5 LP6 LP7 BB LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

2 PAUSENHOF/AAL 2.890,0 VM LP1+LP2 LP3 PB
A

FA
G < LP4 LP5 LP6 LP7 Unterbrechung> BB LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

2 DREIFACHSPORTHALLE 16.400,0 VM LP1+LP2 LP3 PB
A

FA
G < LP4 Pause> LP5 LP6 LP7 BB LP8 LP9 SR-Abwicklung Gewährleistungsmanagement

2  CARL-VON-LINDE GYMN. 17.000,0 VM LP1+LP2 LP3 PB
A

FA
G < LP4 LP5 LP6 LP7 BB LP8 LP9

0 FEUERWEHR HAUPTWACHE - VORSTUDIE 800,0 VM

0 STADTBIBLIOTHEK - NEUBAU  - PE 250,0 VM

0 SPORTQUARTIER AYBÜHLWEG / PARKEN

2 CITY-WCs 72,7 VM

2 SALZLAGERHALLE > VM

0 / ruht BETRIEBSHOF + STADTGÄRTNEREI - STUDIE HAR: 200,0 VM

0 / ruht KITA FLOHKISTE KOTTERN 1.500,0 VM

0 GRÜNER KASTEN - INTERIM > VM

2 APC NEUBAU LAGER-/SCHULUNGSRÄUME 270,0 VM

0 / ruht LAGERHALLE AM BIOMASSEHOF - VORSTUDIE 1.000,0 VM

0 / ruht FEUERWEHR LENZFRIED - NB GERÄTEHAUS 3.000,0 VM

1 > 0 STUDIE - UMNUTZUNG ALLGÄUHALLE 87

0 / ruht STUDIE - ERWEITERUNG STADTTHEATER 17

0 / ruht SUBSTANZERKUNDUNG GS ADENAUER/LENZFRIED 2.700,0 VM Schaffung der Grundlagen => Raumprogramm => paralell zur PE: Substanzerkundung

4 ALLGÄU-GYMNASIUM - 2. BA - SANIERUNG > VM

0 / ruht STUDIE - 3. REALSCHULE

0 / ruht STUDIE - NEUBAU RÖMERMUSEUM APC

P = Planung
L = Leitung
S = Steuerung
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1 FEUERWEHR HOHENRAD - UMBAU/SANIER. 1.732,9 VM

0 GS HEILIGKREUZ + TURNHALLE 18.605,0 VM

0 KITA HEILIGKREUZ - SANIERUNG 4.750,0 VM

0 / ruht MS AUF DEM LINDENBERG 13.903,7 VM

0 / ruht TURNHALLE AUF DEM LINDENBERG 3.520,0 VM

0 / ruht  GS AUF DEM LINDENBERG 9.746,3 VM

0 / ruht JUGENDFREIZEITHEIM LINDENBERGSCHULE 1.630,0 VM

0 / ruht SUBSTANZERKUNDUNG ORANGERIE

0 / ruht KITA HALDE NORD II

0 / ruht PUMPENHAUS

0 / ruht MARSTALL ERWEITERUNG

0 / ruht MS AN DER WESTENDSTRASSE - GENERALSANIERUNG

0 / ruht DREIFACHSPORTHALLE WESTENDSTRASSE - GEN.SAN.

0 / ruht GS NORD - GENERALSANIERUNG

0 / ruht STÄDT. REALSCHULE - GENERALSANIERUNG

0 / ruht WITTELSBACHER SCHULE - GENERALSANIERUNG
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