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Nutzerbedarf-Entwicklung CvL „4-zügig“, Status

Status Regierung von Schwaben/ MB Dienststelle
o Dreizügigkeit von MB Dienststelle bestätigt

o 4-zügiger Ausbau im Rahmen Förderbandbreite der 3-zügigen 
Baumaßnahme möglich (Maximum Bandbreite 3-zügig)

o Geplant weitere Verhandlung mit Reg. V. Schwaben und MB 
Dienststelle in Lph. 3 hinsichtlich erweiterter Förderung

Status Nutzerbedarf Amt 54

o 3-zügig + 6 Klassen zusätzlich „CvL 3+“ (Schulentwicklung Kempten)

o Empfehlung Cvl 3+ im Ausschuss für Schule und Sport 11.10.22
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Konzeptansatz Planung „Neu Denken“

Luftbildsimulation
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Erweiterungsbau
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Vorplanung Var. 7.16, UG 
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Vorplanung Var. 7.16, EG
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Vorplanung Var.7.16, 1. OG

Carl-von-Linde-Gymnasium Erweiterung und Generalsanierung
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Vorplanung Var. 7.16.1, 2. OG mit Aufstockung
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Vorplanung Var. 7.16 , 3. OG
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Vorplanung Var. 7.16 , Dachaufsicht
Carl-von-Linde-Gymnasium Erweiterung und Generalsanierung
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Vorplanung Var. 7.16.1, Schnitte
Carl-von-Linde-Gymnasium Erweiterung und Generalanierung
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Vorplanung Var. 7.16.1, Ansichten

Carl-von-Linde-Gymnasium Erweiterung und Sanierung
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Vorplanung Var. 7.16.1, Ansichten

Carl-von-Linde-Gymnasium Erweiterung und Sanierung
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Vorplanung Freianlagen
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Vorplanung Bauabschnitte
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Trag- und Fassadenkonzept Mauerwerk 2-schalig

Carl-von-Linde-Gymnasium Erweiterung und Sanierung
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Lüftungskonzept
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Baukostenschätzung Planer 17.09.2022 Index II/22
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Kostenschätzung Cvl 3+ mit Aufstockung 6 Klassen

o Bei Ausführung des zusätzlichen 2. OG im Erweiterungsbau können sehr wirtschaftlich 6 zusätzliche 
Klassenzimmer als Cluster realisiert werden.

o Diese Klassen sind wesentlicher Bestandteil einer möglichen 4-Zügigkeit des CVL

o Die zusätzlichen 6 Klassenzimmer werden im 1. BA realisiert und reduzieren damit erheblich die 
Interimsaufwendungen im BA 2/3

o Förderung über Bandbreite des Raumprogramm 3-zügig

o Empfehlung Einplanung der Aufstockung in Lph. 3 als Bau-Soll 
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Rahmenterminplanung, Stand März 2022
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Meilensteinplanung  

• Vorentwurf Freigabe Oktober 2022, Entscheidung CvL 3 + (Aufstockung)

• Entwurfsplanung  Förderantrag Freigabe PBA Juli 2023

• Förderantrag Sept. 2023,

• Zustimmung Maßnahmenbeginn Sept. 2024

• Baubeginn BA 1 (Neubau) Juli 2025

• Nutzungsaufnahme BA 1 August 2027

• Nutzungsaufnahme BA 2 (Sanierung Teil 1) August 2028

• Nutzungsaufnahme BA 3 (Sanierung Teil 2) August 2029

• Verwendungsnachweis, Abschluss  Feb 2030 , 
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Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Schule und Sport nimmt den 
Sachvortrag zur Kenntnis und empfiehlt dem 
Planungs- und Bauausschuss, das Carl-von-
Linde-Gymnasium in der vorgeschlagenen Form 
zu sanieren und um 6 Klassenzimmer (CvL 3+) 
zusätzlich zu erweitern.
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

Modellfoto
Variante mit Aufstockung


