
Planungs- und Bauausschuss 
17.11.2022

Neubau Dreifachsporthalle
an der Lindauer Straße

Regine Ahr
Amt für Gebäudewirtschaft 

PBA 17.11.2022



Planungs- und Bauausschuss 
17.11.2022

Neubau der Dreifachsporthalle
an der Lindauer Straße

Regine Ahr
Amt für Gebäudewirtschaft 

PBA 17.11.2022

08.11.2022 2Amt 69 - Amt für Gebäudewirtschaft

• Projektbeschreibung

• Projektentwicklung

• Reduzierung Projektumfang (TG und Teilprojekte)

• Rahmenterminplan

• Projektvorstellung Architekturbüro architektur+raum

• Beschluss für Start der Werkplanung und Einreichung 
Förderantrag
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Neubau einer barrierefreien Dreifachsporthalle östlich des Hildegardis-Gymnasiums, 
zwischen Lindauer Straße und Reichlinstraße

Nutzung für den Schul- und Vereinssport

Zusätzlich Versammlungsstätte mit 200 Steh- und 600 Sitzplätzen

Tiefgarage/Parkhaus

Zusätzliche Teilprojekte
z.B. Neugestaltung Außenbereich Haus für Kinder

Pausenhoferweiterung HGG
Urban Gardening
Parkgestaltung Fußweg zur Reichlinstraße

Projektbeschreibung
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Realisierungswettbewerb (PBA Beschluss Auslobung)

Preisvergabe an Arbeitsgemeinschaft architektur+raum
und michellerundschalk

Auftragserteilung Objektplanung bis Lph 4 durch den 
Stadtrat

Beginn Vorentwurf

Beauftragung Planerteam (Objektplanung Gebäude, 
Objektplanung Freianlagen, Tragwerksplanung, 
Fachplanung ELT, Fachplanung HLSK) durch den PBA

Verzicht auf die Tiefgarage und Reduzierung 
Leistungsumfang Teilprojekte durch den Beirat des 
Stadtrates

• 15.10.2019

• 17./18.07. 2020

• 17.12.2020

• 01.01.2021

• 18.05.2021

• 16.02.2022

Projektentwicklung
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Reduzierung des Projektumfanges
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Reduzierung des Projektumfanges

Biodiversitäts-
dach statt 
Urban 
Gardening

Pausenhof 
Bestand in 
reduzierter 

Form

Pausenhof 
HGG in 

vereinfachter 
Ausführung

Tiefgarage
entfällt

Linksabbiegespur
entfällt

Wiederherstellung 
Fußweg
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Rahmenterminplan

Um einen Baubeginn im Frühjahr 2024 zu erreichen, sind 
folgende Meilensteine einzuhalten:

• Abschluss Entwurfsplanung Ende 2022

• Fertigstellen der Unterlagen für den Bauantrag Ende 2022

• Einreichung Förderantrag Dez 2022 (Frist durch 
Förderstelle)

• Beginn Werkplanung Jan 2023 (Baugenehmigung liegt 
noch nicht vor)

• Beginn Ausschreibungen Juli 2023

• Vergabe Paket 1 Feb 2024
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Projektvorstellung 
Architekturbüro

architektur+raum
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Beschlussfassung

Antrag:

Der Bauausschuss beschließt die fristgerechte Einreichung des 
Förderantrages gemäß Rahmenterminplan noch im Dezember und 
den sofortigen Beginn der Werkplanung parallel zu 
Genehmigungsplanung, damit der geplante Baubeginn im Frühjahr 
2024 eingehalten werden kann.
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


