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Aufhebung Sperrvermerk
Carl-von-Linde-Gymnasium

Haupt- und Finanzausschuss vom 23.09.24
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Ausgangssituation

Auf Antrag der Finanzverwaltung wurde im Haushalt 
2024 für das Projekt Erweiterung und Sanierung des 
Carl-von Linde-Gymnasium ein Sperrvermerk installiert.

Die Planung wurde gestoppt, die Lph. 5 
(Ausführungsplanung) nicht beauftragt.

Ein Expertengremium wurde zur Beurteilung des 
Projektmanagements der Verwaltung und der externen 
Planung implementiert.

Das Ergebnis des Expertengremiums wurde im Planungs-
und Bauausschuss vom 18.07.2024 vorgestellt.
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Auszug Abschlussbericht zum Projekt CvL, Prof. Aldinger
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Auszug Abschlussbericht zum Projekt CvL,  Prof. Aldinger
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Mögliche Einsparungen:

▪ Verbindungssteg vereinfachen  ca. 260.000 €

▪ Außenanlagen reduzieren       ca. 175.000 €

▪ Lüftungsanlage 
(Auslegung auf reduzierte 
Nutzeranzahl) ca. 310.000 €

▪ Lüftungsanlage Steuerung wird untersucht

→ Die Einsparvorschläge werden nach Ausarbeitung dem 
PBA in einer Vorlage zur Entscheidung vorgelegt
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Weitere Ergebnisse zum Projekt CvL

▪ Neubau an einem neuen Schulstandort ist keine Option

▪ Planung für Erweiterung und Sanierung des CvL entspricht dem 
definierten freigegebenen Bedarf

▪ Planungsentscheidungen sind transparent, abgewogen und 
fachlich/wirtschaftlich begründet

▪ Änderungen in den Grundlagen des Bedarfes und 
pädagogischen Konzeptes sind im Ergebnis nicht zielführend

▪ Prüfung zeitliche Streckung der Durchführung Erweiterung-
Sanierung



Carl-von-Linde-Gymnasium, Erweiterung und Generalsanierung
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Konzept Rahmentermine, Annahme für HH 2025
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Aufhebung Haushaltssperre Sept. 24

Sofortige Freigabe Haushaltsrest 2023 und Haushaltsmittel 2024 für  
Abruf nächste Planungsstufe (Lph. 5 - Ausführungsplanung)

FAG-Antrag, Abstimmung RvS zu 2 Finanzierungsabschnitten

FAG-Antrag Trennung/Aktualisierung einreichen im Okt 24

Rahmenterminplan, Berücksichtigung Unterbrechung Wiederaufnahme

Vertragsaktualisierung Planer

21

Nächste Schritte
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Der HFA beschließt die Aufhebung des Haushaltssperrvermerks für 
das Projekt „Erweiterung und Sanierung des Carl-von-Linde-
Gymnasium“.
Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltsreste 2023 und die für 
2024 eingeplanten Haushaltsmittel für das Projekt CvL , mit sofortiger 
Wirkung freizugeben. 
Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, den Förderantrag zu 
aktualisieren und die nächsten Planungsstufen abzurufen.
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Beschluss


