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Bedarfsfeststellung 
(Beschluss des Ausschusses für Schule und Sport vom 09.04.2025)

Ab dem Schuljahr 2025/2026 zusätzlicher Raumbedarf 
an den Gymnasien

• Zunehmend steigende Schülerzahlen an den Gymnasien 
(+ 750-800 Schüler) wegen Wiedereinführung G9, Zuzug, etc.

• 01.02.2024 – Pavillon am AG wegen baulicher Mängel 
geschlossen
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Baulicher Status Quo
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Baulicher Status Quo (Grundriss EG)
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Lösungsvorschlag

5Stadt Kempten (Allgäu)

Anbau für 8 Klassenzimmer an südöstliche Gebäudetrakte

• Nutzfläche 520 m²
• BGF 998 m²
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Historische Ansicht ohne Pavillon
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Anbau für 8 Klassenzimmer an südöstliche Gebäudetrakte

Positive Effekte
• „Abrunden“ der süd-östliche Baukörper
• Generierung neuer städtebaulicher Blickbeziehungen

• Schaffung einer zusätzlichen Freifläche vor dem Haupteingang
• Erweiterung Schulhof vor dem Gebäude und im Südosten

• Einsparung von zusätzlichen WC-Einheiten (Kostenersparnis!!)
• Herstellung von barrierefreien Zugängen (Einbau Aufzug!)

• Dachbegrünung und Erweiterung PV-Anlage

Herausforderungen
• Baulogistik (Alemannenweg!)
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Anbau für 8 Klassenzimmer an südöstliche Gebäudetrakte

Grob-Kostenrahmen (Stand: 26.05.2025)

Kostengruppe Summe in EUR

200 350.000

300 3.510.000

400 1.180.000

500 850.000

600 230.000

700 1.160.000

Risiko/Wagnisse 700.000 

Gesamtkosten 7.980.000 



Alternativvorschlag

13Stadt Kempten (Allgäu)

Ersatzbau Pavillon für 8 Klassenzimmer (2 Geschosse)
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Ersatzbau Pavillon für 8 Klassenzimmer (2 Geschosse)

Positive Effekte
• Dachbegrünung und Erweiterung PV-Anlage
• Deckung Raumbedarf

Herausforderungen
• Kostendeckel von 8.000.000 EUR haltbar?
• Baulogistik Hauptzufahrt Feuerwehr, Schulweglenkung von über 1000 

Schülern)
• zusätzliche WC-Einheiten
• Herstellung von barrierefreien Zugängen (Einbau Aufzug!)
• Erneute Versiegelung der Freifläche vor dem Haupteingang
• Verschlechterung städtebaulicher Blickbeziehungen



Lösungsvorschlag
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Einholen weiterer 
städt. Beschlüsse

Bis Ende August 2025 
(Vergabebeschluss 17.07.2025 PBA)

Abriss Pavillon

Bauliche 
Erweiterung um 8 

Klassenzimmer 
als Anbau Südost

Umsetzung bis Schuljahr 
2026/2027

Weiterentwicklung 
Freifläche (ehem. 

Pavillon)

Umsetzung bis 
Ende 2026

HFA 02.07.2025
Stadtrat 24.07.2025



Beschlussfassung:
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Auf Grundlage der dargestellten Sachverhalte und Planungen 
empfiehlt die Verwaltung folgenden Beschluss zu fassen:

Das Amt für Gebäudewirtschaft wird damit beauftragt, die
Erweiterung des Allgäu-Gymnasiums um acht Klassenzimmer in Form
eines Anbaus an den südöstlichen Gebäudetrakt umzusetzen. Die
Umsetzung erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung zur Finanzierung
durch den Stadtrat sowie den Landkreis Oberallgäu.


