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Lageplan 1:10.000



Aktueller Zustand – Fahrbahn

• Risse, Schlaglöcher, 
zahlreiche Aufgrabungen

• Fahrbahn ist insgesamt 
schadhaft und 
unterdimensioniert

• Hohe Verkehrsbelastung 
durch Schwerlastverkehr
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Aktueller Zustand – Umfeld

• Industriegebiet mit hoher Lkw-Frequenz

• Viele Betriebe, teilweise mit 24/7-Betrieb

• Logistische Herausforderung: permanente 
Erreichbarkeit der Betriebe notwendig
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Bewertung 
Sanierungsbedarf laut 

Gutachter

• Asphaltoberbau ist großflächig 
schadhaft

• Bereichsweise nicht 
frostsichere 
Frostschutzschicht

• Empfehlung: Vollständiger 
Ausbau bis in die 
Frostschutzschicht, Neubau 
gemäß RStO 12/24, 
Bauklasse Bk 10

Verwaltungsvorschlag

• Teilweiser Verbleib der 
Frostschutzschicht (15 cm 
Erneuerung) ggf. Einlegen 
eines Geotextils

• Wirtschaftlich günstiger, aber 
mit Restrisiko Frostschäden

• Bei unzureichender 
Tragfähigkeit: Bereichsweise 
kompletter Austausch der 
Frostschutzschicht
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Bauausführung

• Abschnittsweise Umsetzung der Maßnahme
Ausbau in mehreren Abschnitten

• Enge Abstimmung mit den Betrieben

• Asphaltarbeiten der Deckschicht 
voraussichtlich nur am Sonn- oder Feiertag

• Ziel: Minimierung der Einschränkungen für 
Anlieger
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Zeitplan & Bauvorbereitung

Bisherige Schritte:

• Bestands-Vermessung ist bereits abgeschlossen
• Erstinformation der Anlieger ist erfolgt

Aktueller Stand:

• Erste Grobkonzepte für Bauphasen und Verkehrsführung in Bearbeitung
• Frühzeitige Einbindung der Betriebe zur Optimierung der Bauabläufe

Nächste Schritte:

• Erstellung eines detaillierten Bauablaufplans in enger Abstimmung mit den Anliegern
• Abstimmung von Bauzeiten, Zufahrtsregelungen und Lieferlogistik

Geplanter Ausführungsbeginn:

• Frühjahr 2026
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Geschätzte Gesamtkosten: 1.200.000 € brutto


