



# Top 4 Bürgerworkshop Radwegenetz am 14.10.2020



27. Oktober 2020  
Stadt Kempten  
Stefan Sommerfeld  
Mobilitätsmanager, Stadt Kempten (Allgäu)





# Zeitplan

Arbeitsschritt	Zeitraum
Abstimmungsgespräch	Ende September 2020
Vorentwurf Alltagsnetz	Oktober 2020
1. Workshop/ Bürgerbeteiligung	14. Oktober 2020
Überarbeitung und Freigabe des Alltagsnetzes	Vsl. bis Ende November 2020
Kartierung	Je nach Witterung im Laufe des Winters 20/21
Prüfbericht und Handlungsempfehlungen basierend auf der Kartierung	Frühjahr 2021
Abstimmung des Berichts und finale Freigabe des Alltagsradnetzes (politisches Gremium)	Frühjahr 2021
Beschildeungsplanung	Frühjahr/Sommer 2021



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**