



## öffentliche Sitzungsvorlage

**Ausschuss für Schule und Sport am 27.06.2022**

---

Amt: 54 Amt für KiTa, Schulen und Sport  
Verantwortlich: Klaus Schwaninger, Amt für Kindertagesstätten, Schulen und Sport  
Vorlagennummer: 2022/54/284

### TOP 9

#### **Zuschussantrag TV Kempten e.V. aufgrund zusätzlicher Kosten für die Erweiterung des Geräteraumes; Beschluss**

Herr Klaus Schwaninger, Sachgebietsleiter Amt 54.3, gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der zusätzlichen Kosten für die Erweiterung des Geräteraumes.

In der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 25.10.2021 wurde dem TV Kempten e.V. für die Erweiterung des Geräteraumes beim Karate-Dojo ein Zuschuss in Höhe von 20 Prozent, das sind 17.730,13 Euro bei anerkannten Kosten von 88.650,63 Euro, zugesagt.

Jetzt stellte sich nachträglich heraus, dass zusätzliche Kosten in Höhe von 21.077,21 Euro vom TV Kempten e.V. geltend gemacht werden.

Die Prüfung der Mehrkosten von unserem Amt für Gebäudemanagement ergab folgendes Ergebnis:

Die vom Verein gemeldeten Kostensteigerungen bei dem Lageranbau an das Karate-Dojo basieren auf den neuen Erkenntnissen aus dem Baugrundgutachten sowie aus Baupreissteigerungen gegenüber dem Kostenschätzungsstand vom 07.10.2020.

Das Baugrundgutachten hat ergeben, dass die erdberührten Bauteile in einem sehr gering wasserdurchlässigen Bodenbereich zum Liegen kommen. Dies bedingt eine gemäß DIN erhöhte Wassereinwirkungsklasse und damit eine aufwändigere Bauwerksabdichtung. Das hat erhöhte Kosten bei der Bauwerksabdichtung zur Folge.

Zusätzlich wurden Baukostensteigerungen von der Kostenschätzung vom 07.10.2020 bis zur Kostenberechnung vom 21.05.2021 in den Kostengruppen 300 bis 500 in Höhe von 5 % angesetzt.

Diese Steigerung ist plausibel und kann im Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes nachvollzogen werden.

Es wurde abschließend festgestellt, dass die Mehrkosten in Höhe von 21.077,21 Euro nachvollziehbar und realistisch veranschlagt sind und daher anerkannt werden.

Nach 7.1. der Sportförderungsrichtlinien können den Kemptener Sportvereinen Zuschüsse für die Verbesserung und die Wiederherstellung von Sportanlagen gewährt werden.

Neben dem Vereinssport steht das Karate-Dojo auch dem Breiten- und Freizeitsportsport zur Verfügung.

In vergleichbaren Anträgen auf Bezuschussung von Baumaßnahmen sind Zuschüsse in Höhe von 20 % gewährt worden.

Es wird vorgeschlagen, diese zusätzlich anfallenden Kosten in Höhe von 21.077,21 Euro anzuerkennen und daraus dem TV Kempten e.V. einen 20 %-igen Zuschuss in Höhe von 4.215,44 Euro zu gewähren.

### **Beschlussvorschlag:**

Für die Erweiterung des Geräteraumes beim Karate-Dojo durch den TV Kempten e.V. werden zusätzliche Kosten in Höhe von 21.077,21 Euro anerkannt.

Dem TV Kempten wird daher ein Zuschuss in Höhe von 20 Prozent der zusätzlich anerkannten Kosten (21.077,21 Euro), das sind 4.215,44 Euro, gewährt.

Die tatsächlichen Kosten sind anhand von Rechnungen nachzuweisen. Sollten diese tatsächlichen Kosten unter den anerkannten Mehrkosten von 21,077,21 Euro liegen, so ermäßigt sich der Zuschuss entsprechend.