

## TOP 18

### Haushaltsaufstellung 2024 - Vorstellung und Beschlussfassung der Maßnahmenlisten im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

#### Sachverhalt:

Die zu beratenden **Maßnahmenlisten** legen eine Reihenfolge für die Umsetzung fest. Dies ergibt sich vor allem aus technischen **Prioritäten**, d. h. Zustand, Verkehrsbedeutung, Verkehrssicherheit und Koordinierung mit anderen Baumaßnahmen, z. B. KКУ, AÜW und anderen Sparten. Darüber hinaus werden noch die im Haushalt veranschlagten Einzelmaßnahmen vorgestellt.

## TOP 18

**Haushaltsaufstellung 2024 - Vorstellung und Beschlussfassung  
der Maßnahmenlisten im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

# Verwaltungshaushalt


**1.Verwaltungshaushalt - Maßnahmenlisten 661**

<b>HHSt. 6300.5130 – Unterhalt Straßen 2024 (Deckenbau)</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen:</b> z. B. im Zuge von Aufgrabungen	<b>350</b>
<b>Nebenflächen KKU</b>	<b>50</b>
<b>Unterhalt der Radverkehrsinfrastruktur:</b> Kleinmaßnahmen	<b>100</b>
<b>Markierungsarbeiten im Stadtgebiet:</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>500</b>
<b>2025 ff</b>	
Lotterbergstraße	keine Kostenschätzung
Obere Eicher Straße	keine Kostenschätzung
Illerdamm	keine Kostenschätzung
Westendstraße	keine Kostenschätzung
GVS Elmatried	keine Kostenschätzung
Schraudolphstraße	keine Kostenschätzung
Bleicherstraße	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6300.5141 - Brückenunterhalt 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Brückenprüfungen</b>	<b>60</b>
<b>Brücke Schumacherring über Füssener Straße</b>	<b>20</b>
<b>Summe</b>	<b>80</b>
<b>2025 ff</b>	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
FU Lindauerstraße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergsschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung

## Brücke Schumacherring / Füssener Straße

### VwHH - HHST 6300.5141 Brückenunterhalt




50 Jahre alte 2-stegige Plattenbalken-Brücke aus Spannbeton ist in die Jahre gekommen. Sie überspannt die Füssener Straße mit 4 Brückenfeldern. Auf Grund vorhandener Schäden sind **Planungsleistungen** für die weitere Beurteilung der Schadenstiefe erforderlich.

**Ansatz 2024: 20' €**



<b>HHSt. 6300.5142 - Gewässerunterhalt 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>30</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>10</b>
<b>Summe</b>	<b>40</b>
<b>2025 ff</b>	
FU Lenzfrieder Str. / Schumacherring	keine Kostenschätzung
Brücke Schumacherring über Füssener Straße	keine Kostenschätzung
FU Lindauerstraße, Feilbergstraße	keine Kostenschätzung
FU Schumacherring / Lindenbergsschule	keine Kostenschätzung
FU Lindauer Straße / JET-Tankstelle	keine Kostenschätzung



## **TOP 18**

**Haushaltsaufstellung 2024 - Vorstellung und Beschlussfassung  
der Maßnahmenlisten im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt**

# Vermögenshaushalt

**2. Vermögenshaushalt - Maßnahmenlisten 661**

<b>Auflistung der Einzelhaushaltstellen in der</b>		
<b>Abteilung 661</b>		<b>Ansatz 2024</b>
		<b>TEUR</b>
<b>6021.9357</b>	<b>Beschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>45</b>
<b>6300.9500</b>	<b>Planungskosten</b>	<b>10</b>
<b>6300.9506</b>	<b>ÖFW</b>	<b>50</b>
<b>7850.9500</b>	<b>Hangrutsch Illerradweg und Heggersbach</b>	<b>250</b>

## Illerradweg und Heggersbach

VmHH – HHSt 7850.9500 Hangrutsche



Illerradweg



Heggersbach

2020 – 2023  
12 Hangrutsche !

7 saniert GK 932' EUR  
5 offen GK ?

Illerradweg südl. KLB  
Heggersbach  
Illerradweg nördl. KLB  
Bezachmühle  
Biberacher Straße


Gesamtkosten: noch nicht  
ermittelt

**Ansatz 2024: 250' EUR**

<b>HHSt. 5819.9581 Brunnen</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>Hofgarten</b>	<b>200</b>
<b>Trinkwasserstelen</b>	<b>15</b>
<b>Summe</b>	<b>265</b>
<b>2025 ff</b>	
Hofgarten	keine Kostenschätzung
Residenzplatz	keine Kostenschätzung
Kornhausplatz	keine Kostenschätzung
Gerberstraße	keine Kostenschätzung

# Hofgarten Brunnenanlage

VmHH 5819.9581 Brunnen



Anlagengenehmigung erstellt  
BLfD abgestimmt  
Vorentwurf wird aktuell erstellt

Vorstellung Planung 2023  
Bürgerinfo 2024

nur Planungsansatz!

Gesamtkosten: noch nicht bekannt

Förderung: Klärung notwendig

HAR 300'



**Ansatz 2024: 200'**

## Trinkbrunnen – Kooperation KKU u. Stadt Kempten

### HHST 5819.9581 Brunnen - Trinkwasserstelen

Kooperation für öffentliche Trinkwasserspender:

KKU und Stadt Kempten / Amt für Tiefbau und Verkehr



Muster:

Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet Kempten

Die Trinkwasserstelen werden in Zusammenarbeit **Stadt Kempten** zusammen mit **KKU** erstellt.

KKU führt die erforderlichen Bauarbeiten durch.

Die Stadt Kempten liefert die Trinkwasserstelen.

Geplante Standorte:


- Bei Brunnen **Forum Allgäu**
- Bei August-Fischer-Brunnen in der **Fischerstraße** (Fußgängerzone)
- St. Mang Platz bei **Erasmuskapelle**

**Ansatz 2024: 15' EUR** für die Trinkwasserstelen

<b>HHSt. 6300.9510 Gemeindestraßen Geh- und Radwege 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre</b>	<b>50</b>
<b>Schulweg Halde-Heiligkreuz - Planung</b>	<b>20</b>
<b>Verbindungsweg Halde – NVZ - Planung</b>	<b>30</b>
<b>Gehwegverbindungen APC-Planung</b>	<b>50</b>
<b>Geh- und Radweg Wiggensbach-Neuhausen - Planung</b>	<b>50</b>
<b>Radweg Lindauer Straße-Feilbergstraße</b>	<b>150</b>
<b>Summe</b>	<b>350</b>
<b>2025 ff</b>	
An der Sutt - Pflastererneuerung	keine Kostenschätzung
Illerradweg – Picknickplatz	keine Kostenschätzung
Treppenanlage Göhlenbach	keine Kostenschätzung
Abelin-Rogel-Weg – Brodkorbweg Gehweg	keine Kostenschätzung
Eicher Straße / Obere Eicher Straße – Radweg ehemalg Bahntrasse	keine Kostenschätzung
Jahnweg – Geh- und Radwegsanieung zw. Illersteg und Augartenweg	keine Kostenschätzung

## Schulweg Halde-Heiligkreuz

VmHH 6300.9510 Geh- und Radwege



Schulwegverbindung  
zwischen Neubaugebiet  
Halde -> Heiligkreuz  
erforderlich  
**Schulsprenkel**

nur Planungsansatz

Gesamtkosten: noch nicht  
bekannt

Förderung: Klärung  
notwendig

**Ansatz 2024: Planung 20'**

## Verbindungsweg Halde-NVZ

VmHH 6300.9510 Geh- und Radwege



Verbindung Neubaugebiet  
Halde-Nord zum  
Nahversorgungszentrum  
Memminger Straße

nur Planungsansatz!

Gesamtkosten: noch nicht  
bekannt

Förderung: Klärung  
notwendig

**Ansatz 2024: Planung 30'**

## Gehwegverbindungen Innenstadt - APC

VmHH 6300.9510 Geh- und Radwege




Erreichbarkeit APC und  
Lindenberg  
-> Begehung Soziale Stadt  
Kempten Ost  
-> Allgemein baulicher  
Zustand  
-> Barrierefreiheit  
-> Landesausstellung Römer  
  
nur Planungsansatz!

Gesamtkosten: noch nicht  
bekannt  
Förderung: Klärung  
notwendig  
**Ansatz 2024: Planung 50'**


# Geh- und Radweg Wiggensbach

## HHST 6300.9510 Geh- und Radwege



Planung eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges zwischen Kempten-Neuhausen und Wiggensbach.

nur Planungsansatz



Gesamtkosten: ca. 6.Mio. EUR / Förderung bis zu 75% möglich.

**Ansatz 2024: 50' EUR**

## Lindauer Straße - Feilbergstraße

### VmHH 6300.9510 Geh- und Radwege



Im Bereich der Bushaltestelle gibt es Konfliktpunkte zwischen den wartenden Fahrgästen und dem Radweg. Daher soll der Radweg auf die Lindauer Straße verlegt werden und erst nach der Feilbergstraße wieder auf den Gehweg aufgeführt werden.  
Bau 2024

**Ansatz 2024: 150' EUR**

<b>HHSt. 6301.9500 Straßenentwässerungsanteil 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Summe</b>	<b>500</b>
<b>2025 ff</b>	
<p style="color: red;">Stand 18.10.2023. Es liegen seitens des KKV immer noch keine Maßnahmen vor!</p>	

<b>HHSt. 6301.9510 Um- und Ausbau 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen mit Planungen für Folgejahre</b>	<b>100</b>
<b>Kirchenweg mit KKU</b>	<b>VE 500</b>
<b>Ostbahnhof Umgestaltung - Soziale Stadt</b>	<b>450</b>
<b>Lärmschutzwand Lenzfried</b>	<b>100</b>
<b>OD Leupolz – Planung</b>	<b>50</b>
<b>Aybühlweg (10. Grundschule)</b>	<b>125</b>
<b>Ostbahnhofstraße Ost + Kreuzung Alte Bleiche - Planung</b>	<b>50</b>
<b>Lindauer Straße – Rothkreuz</b>	<b>900</b>
<b>Steinbruchweg</b>	<b>50 VE 900</b>
<b>Römerstraße Planung</b>	<b>50</b>
<b>GS Heiligkreuz - Planung</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>1.925 VE 1.400</b>

<b>2025 ff</b>	
Königstraße (Bau)	keine Kostenschätzung
Madlenerstraße	keine Kostenschätzung
Leichtleweg	keine Kostenschätzung
Ulmerstraße zw. Ostbahnhofstraße und Toom	keine Kostenschätzung
Kellerstraße	keine Kostenschätzung
Braut- und Bahrweg	keine Kostenschätzung
Höhenweg, Franziskanerweg mit KKU	keine Kostenschätzung
Bodmanstraße	keine Kostenschätzung
Kantstraße Ausbau	keine Kostenschätzung
Rottachstraße Pfeilergraben mit Eingang Brandstatt	keine Kostenschätzung

## Kirchenweg mit KKU

### HHST 6301.9510/3 Um- und Ausbau



Lageplan



Erneuerung MW-Kanal + Wasserleitung (KKU) und Sanierung + Optimierung Straße (Stadt)

- 2022 Probeschürfen KKU + Stadt
- 2023 Vorabmaßnahme KKU + Erdgas Schwaben
- derzeit klärt KKU mögl. Verlauf Hausanschlüsse (Satzung). Im Anschluss Abstimmung mit Eigentümern, KKU + Stadt.
- Wenn laut KKU mögl.: Ausschreibung 2024/ Bau 2025

Gesamtkosten: 750.000 EUR

Förderung: ohne  
HAR 250.000 EUR

**Ansatz 2024: VE 500.000 EUR**

# Ostbahnhof – Soziale Stadt

## HHST 6301.9510/4 Um- und Ausbau



Luftbild GIS



Blick Richtung Bahnhof

Bahnlinie Ulm-Kempten



Lageplan

Aufwertung Ostbahnhof  
Vorplatz mit Anschluss  
Ulmer Straße und neuer  
Bushaltestelle

- 2023 Vorbereitende Maßnahmen: Rodungen und artenschutzrechtliche Auflagen
- derzeit Ausschreibung, Submission Ende 2023
- Baubeginn Frühjahr 2024, Baufertigstellung Ende 2024


Gesamtkosten: 740.000 EUR

Förderung: Soziale Stadt KE-Ost  
HAR 290.000 EUR

**Ansatz 2024: 450.000 EUR**

# Lärmschutzwand Lenzfrieder Straße

## HHST 6301.9510 Um- und Ausbau



Erneuerung der Lärmschutzwand. Baugrunduntersuchung ist erfolgt, momentan wird vom Planungsbüro ein erstes Konzept für eine Anliegerabstimmung ausgearbeitet.

Gesamtkosten: 250' EUR  
HAR: 150' EUR  
**Ansatz 2024: 100' EUR**



# Ausbau der Ortsdurchfahrt Leupolz

## VmHH 6301.9510/9 Um- und Ausbau




Ausbau wegen

- Bauzustand
- Verkehrsicherheit

Vermessungsarbeiten  
 Grunderwerb  
 Bürgerinformation 2023

**Ziel:** Zuwendungsantrag in 2024

-> anschließend Bau



Gesamtkosten: noch offen  
 Planungsansatz


Förderung nach GVFG

HAR: 50' EUR

**Ansatz 2024: 50' EUR**

## Aybühlweg (10. Grundschule)

### HHST 6301.9510/11 Um- und Ausbau



Umbau Aybühlweg aufgrund neuer Grundschule mit Querungsstelle und Bushaltestellen

- 2022 Sparten (u.a. KKU)
- Ausschreibung 2024
- Bau in Abhängigkeit mit Baufortschritt Hochbau + Außenanlagen

Gesamtkosten:	275' EUR
HAR:	150' EUR
Ansatz 2024:	125' EUR

## Ostbahnhofstraße Ost + Kreuzung Alte Bleiche

### VmHH 6301.9510 Um- und Ausbau



Umgestaltung des  
provisorischen  
Kreuzungsbereichs  
Ostbahnhofstraße/ Alte  
Bleiche inkl. der dortigen  
Bushaltestelle  
Sanierung der  
Ostbahnhofstraße Ost  
Aktuell wird die  
vorhandene Kanalisation  
überprüft ob dies weiter  
genutzt werden kann.  
-> Planungsansatz

HAR: 90' EUR  
Ansatz 2024: 50' EUR

## Lindauer Straße - Rothkreuz

### HHST 6301.9510 Um- und Ausbau




Vorgesehenes Baufeld. Teilweise Erneuerung der Binderschicht. Komplette Erneuerung der Deckschicht und Markierung. Umfang der Gehweginstandsetzung in Abhängigkeit der Arbeiten der Sparten. Baubeginn ist an der Stadtgrenze im Westen.

**Ansatz 2024: 900' EUR**

## Steinbruchweg mit KKV

### VmHH 6301.9510 Um- und Ausbau




Auf Grund des schlechten Straßenzustandes und des teilweise stehenden Oberflächenwassers soll die Straße überplant werden.

Das KKV beteiligt sich mit einem Neubau der Wasserleitung an der Maßnahme. Ob der Kanal ebenfalls erneuert wird muss noch geklärt werden.

**Ansatz 2024:**            **50' EUR**  
   **VE 900' EUR**

## GS-Heiligkreuz: Ortseinfahrt

VmHH 6301.9510 Um- und Ausbau



Veränderung der Ortseinfahrt mit Gehweg, Hol- und Bringzone, Bushaltestelle und Mittelinsel

nur Planungsansatz!

Gesamtkosten: noch nicht bekannt

Förderung: Klärung notwendig


**Ansatz 2024: Planung 50'**

<b>HHSt. 6302.9510 Neubastraßen Fertigstellungen/Neubau 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>Summe</b>	<b>50</b>
<b>2025 ff</b>	
Leonhardstraße – Parkstadt Engelhalde	keine Kostenschätzung
Spitalhofstraße (Soziale Stadt Kempten-Ost)	keine Kostenschätzung
Im Seggers	keine Kostenschätzung
Resterschließung Bühl-Ost	keine Kostenschätzung
Resterschließung Bühl-Nordost	keine Kostenschätzung
Baugebiet Hinterbach Erschließung	keine Kostenschätzung
Resterschließung Klostergarten	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 6413.9510 Brücken 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>100</b>
<b>Hirschdorfer Illerbrücke</b>	<b>1.000 VE 5.000</b>
<b>Illersteg Planung + Bau</b>	<b>500 VE 2.500</b>
<b>Holzbrücken Engelhaldepark Restabwicklung</b>	<b>70</b>
<b>Rottachbrücke/Reichelsbergweg Planung</b>	<b>30</b>
<b>Rottachbrücke Illerradweg Planung</b>	<b>35</b>
<b>Geh- und Radwegbrücke Heussring Restabwicklung</b>	<b>250</b>
<b>Summe</b>	<b>1.985 VE 7.500</b>
<b>2025 ff</b>	
Pfeilergrabenunterführung – Rückbau	keine Kostenschätzung
Rottachbrücke Pulvermühlweg	keine Kostenschätzung
Historische Rottachbrücke in Rothkreuz	keine Kostenschätzung

## Ersatz-Neubau Hirschdorfer Illerbrücke

# VmHH - HHST 6413.9510 Brücken




60 Jahre alte 1-feldrige  
Spann beton-  
Hohkasten-  
brücke weist  
erhebliche Mängel auf  
-> **Neubau**

Zweifeldbrücke  
2-stegige Stahl – Beton  
Verbundbrücke


2023 Dammvorschüttung  
2024/2025 Baubeginn  
Brücke  
2026 Gesamtfertigstellung

Gesamtkosten: 11.500' EUR  
**Ansatz 2024: 1.000' EUR**  
**VE 5.000' EUR**



# Ersatzneubau des Illersteges

## VmHH 6413.9510/6 Brücken



Der aktuelle Steg für Fußgänger und Radfahrer muß aus statischen und wasserwirtschaftlichen Gründen durch einen kompletten Neubau ersetzt werden.

Bisher wurde ein Wettbewerb durchgeführt, der Entwurf und die Förderunterlagen sind in Arbeit.

Gesamtkosten 6.900' EUR  
Förderung ca. 50 bis 80 %  
HAR 23/24 ca. 110' EUR  
**Ansatz 2024 500' EUR**  
**VE 2.500' EUR**

# Holzbrücken Engelhaldepark

VmHH 6413.9510 Brücken


## 3 Brücken Stahl/Holz

Auftrag erteilt  
Fertigung Stahlkonstruktion  
Belag und Geländer in Holz

Baubeginn Frühjahr 2024


Soziale Stadt  
Kempten Ost

Gesamtkosten: 220'  
Förderung: 95'  
HAR: 150'  
**Ansatz 2024: 70'**



## Rottachbrücke Reichelsbergweg

VmHH 6413.9510 Brücken



Neubau erforderlich

Brückenbreite durch  
Notgeländer reduziert

Tragfähigkeit eingeschränkt

nur Planungsansatz!  
Holzbrücke denkbar

Gesamtkosten: noch nicht  
bekannt

Förderung: Klärung  
notwendig

**Ansatz 2024: Planung 30'**

## Rottachbrücke Illerradweg

VmHH 6413.9510 Brücken



Neubau erforderlich

Tragfähigkeit eingeschränkt

nur Planungsansatz!

Holzbrücke denkbar

Gesamtkosten: noch nicht  
bekannt

Förderung: Klärung  
notwendig

**Ansatz 2024: Planung 35'**

Ersatz-Neubau GRW-Brücke ü. d. Heussring

VmHH - HHST 6413.9510 Brücken



Neubau aufgrund  
Bauwerkszustand notwendig

Brücke in Bau

Fertigstellung Nov. 2023

Gesamtkosten: 1.500' €


**Ansatz 2024: 250' €**



<b>HHSt. 6600.9510 Bundes- und Staatsstraßen 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>St. Mang Brücke – Umfeld</b>	<b>120</b>
<b>Summe</b>	<b>170</b>
<b>2025 ff</b>	
Memminger Straße / Wiggensbacher Straße Knotenpunkt bis Härtnagel Ausbau	keine Kostenschätzung

# Neubau der St.-Mang-Brücke

## VmHH 6600.9510/1 Bundesstraßen



Neubau der St.-Mang-Brücke durch das Staatliche Bauamt.

Betreuung der Planung im Umfeld der Brücke in Abstimmung mit dem Staatlichen Bauamt.


Gesamtkosten / Förderung – noch nicht bekannt / Förderung möglich

**Ansatz 2024: 120' EUR**

<b>HHSt. 6800.9510 Parkeinrichtungen Parkplätze Pauschalansatz 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>50</b>
<b>Fahrradstationen und -abstellanlagen im Stadtgebiet</b>	<b>50</b>
<b>E-Hub – Ladeinfrastruktur</b>	<b>50</b>
<b>Haltestellen Ringbus</b>	<b>150</b>
<b>Dezentrale ÖPNV Umsteigestelle</b>	<b>250</b>
<b>Ostbahnhof Parkplatz + Bus – Soziale Stadt</b>	<b>950</b>
<b>Summe</b>	<b>1.500</b>
<b>2025 ff</b>	
Ladeinfrastruktur	keine Kostenschätzung
Parkplatz Engelhaldepark	keine Kostenschätzung
Bahnhofsvorplatz	keine Kostenschätzung

## Radabstellanlagen im Stadtgebiet

HHST 6800.9510 Parkeinrichtungen



Geplante Abstellanlagen im  
Stadtgebiet

**Ansatz 2024: 50' EUR**

## Ladeinfrastruktur

### HHST 6800.9510 Parkeinrichtungen



Vergabe von Standorten von E-Ladeinfrastruktur auf Basis des E-Mobilitätskonzeptes von 2023 mittels Sondernutzungsrecht an private Betreiber. Prüfung, ob barrierearmer- oder freier Ausbau jeweils möglich ist.

Gesamtkosten:

Förderung

HAR

**Ansatz 2024: 50' EUR**


# Haltestelle Ringbus „Dachser-Kreisel“

## HHST 6800.9510 Parkeinrichtungen

Bau von zwei barrierefreien Haltestellen am Dachser-Kreisel mit Wartehäuschen

Gesamtkosten/  
Förderung  
HAR

**Ansatz 2024: 150' EUR**



## Haltestelle Ringbus „Parkstadt Engelhalde“

### HHST 6800.9510 Parkeinrichtungen




Bau von zwei barrierefreien Haltestellen an der Parkstadt Engelhalde mit Wartehäuschen.

Übergang zu Bahnhalt „Kempten-Ludwigshöhe“ voraussichtlich ab 2032.

# Neuer ÖPNV für Kempten

## HHST 6800.9510 Parkeinrichtungen



Die ZUM bietet keine Entwicklungsmöglichkeiten und der Betrieb durch Veranstaltungen gestört. Ausgelöst durch den Neubau des Sparkassenquartier wird das Bussystem ab Mitte 2024 umgestellt. Dafür müssen neue Haltestellen eingerichtet werden.

Gesamtkosten/  
Förderung  
HAR

**Ansatz 2024: 250' EUR**

# Ostbahnhof Parkplatz + Bus. Soziale Stadt

## HHST 6800.9510 Parkeinrichtungen



Bahnlinie Ulm-Kempten



### Parkeinrichtungen:

52 Pendlerparkplätze

- 2 behinderten Parkplätze
- 6 Plätze mit E-Ladesäule

1 Fahrradsammelschließanlage

3 Fahrradunterstände

- 2023 Vorbereitende Maßnahmen: Rodungen und artenschutzrechtliche Auflagen
- derzeit Ausschreibung, Submission Ende 2023
- Baubeginn Frühjahr 2024, Baufertigstellung Ende 2024

Gesamtkosten: 900' EUR


Förderung: Bike+Ride-Offensive  
HAR - EUR

**Ansatz 2024: 900'EUR**

<b>HHSt. 6900.9520 Gewässer III. Ordnung 2024</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen</b>	<b>100</b>
<b>Verlegung Bleicher Bach bei Härtnagel</b>	<b>1.600</b>
<b>WR Verfahren Stiftsbleiche</b>	<b>50</b>
<b>Bleicher Bach – Neuhausen Wildholzrechen</b>	<b>200</b>
<b>Bleicher Bach – Durchlass Halde Nord-Neuhausen</b>	<b>400</b>
<b>Steuftzger Bach – Rechen</b>	<b>400</b>
<b>Bachtelweiher</b>	<b>130</b>
<b>Summe</b>	<b>2.880</b>
<b>2025 ff</b>	
Kaminfegerbach Teilerneuerung	keine Kostenschätzung

# Hochwasserentlastungsmulde Härtnagel

## VmHH:6900.9520 Gewässer III. Ordnung



Um den verlorengehenden Retentionsraum durch das neue Gewerbegebiet auszugleichen und dieses gleichzeitig vor Hochwasser des Bleicher Baches zu schützen, ist der Bau einer Hochwasserentlastungsmulde erforderlich

Entwurfsplanung

Gesamtkosten: ca. 1.650' EUR

Förderung:---

HAR: 50' EUR

Ansatz 2024: 1.600' EUR

## Wasserrechtsverfahren Stiftsbleiche

### VmHH 6900.9520 Gewässer III. Ordnung



Die Einleitgenehmigung für das Regenrückhaltebecken an der Stiftsbleiche läuft aus.


Für die Verlängerung muss ein Wasserrechtsverfahren durchgeführt werden.

In diesem Zuge wird auch geklärt ob das Becken städtisch bleibt oder an das KKU übergeht.

**Ansatz 2024: 50' EUR**

# Bleicher Bach Neuhausen, Wildholzrechen

VmHH: 6900.9520 Gewässer III. Ordnung



Da es in Neuhausen in der Vergangenheit zu Hochwasserproblemen infolge einer Verlegung der Verrohrung des Bleicher Baches mit Holz aus dem Tobel kam, soll dort ein Wildholzrechen installiert werden.


Gesamtkosten: ca. 200' EUR  
Förderung: noch nicht bekannt

HAR:-----

**Ansatz 2024: 200' EUR**

Bleicher Bach – Durchlass Halde Nord-Neuhausen

VmHH 6900.9520 Gewässer III. Ordnung




Das KKV benötigt bei der Wasserleitung einen Lückenschluss zwischen Halde Nord und Neuhausen. Die neue Leitung verläuft im Bereich des Durchlasses.

Auf Grund dessen und auf Grund des schlechten Zustandes des Durchlasses wird dieser mit Erneuert.

**Ansatz 2024: 400' EUR**

# Steufzger Bach

## HHST 6900.9520 Gewässer III. Ordnung



Gewässer III. Ordnung -  
Erneuerung Ablaufbauwerk  
und Rechen

- 2023 Vergabe Planungsleistungen
- Entwurf 2024
- Ausschreibung 2024
- Bau 2025


Gesamtkosten: 400' EUR

Förderung: ohne  
HAR - EUR

**Ansatz 2024: 400' EUR**

Bachtelweiher: Nachhaltige Verbesserung der Wasserqualität

VmHH: 6900.9520 Gewässer III. Ordnung



➔ Bau von Erdbecken  
zwischen Bach und Graben  
zur Absetzung von Fest-  
und Schwebstoffen

➔ Erhöhung des Deiches  
entlang der Straße zur  
Schaffung eines  
Rückhaltebeckens für  
Starkregenereignisse

Entwurfsplanung

Gesamtkosten: ca. 900' EUR

Förderung: ca.: 300'-500' EUR

HAR: 770' EUR

**Ansatz 2024: 130' EUR**


**Maßnahmenlisten 663**

<b>Einzelmaßnahmen Abteilung 663</b>		
		<b>Ansatz 2024</b>
		<b>TEUR</b>
<b>6300.9580</b>	<b>Wegweisung</b>	<b>15</b>
<b>6311.9510</b>	<b>Verkehrssignalanlagen</b>	<b>150</b>
<b>6600.9500</b>	<b>LSA an Bundesstraßen</b>	<b>10</b>
<b>6701.9450</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>150</b>
<b>6800.9620</b>	<b>Parkleitsystem</b>	<b>50</b>
<b>2025 ff</b>		
Gleichbleibende Ansätze wie 2024		

## Wegweisung

VmHH HHST 6300.9580

### Die Module im Überblick



Modul	Anzahl
Schilderbäume mit durchschnittlich 3 Wegweisern	25
Blindenelemente	36
Mini-Steles	20
Steles	7
Informationstafel	6 groß
	5 klein

### Ansatz Förderung

<b>2024:</b>	<b>15'</b>	0
2025:	150'	0
2026:	140'	90'
2027:	90'	84'
2028:		54'

Ausgaben insgesamt 380.000 EUR  
 Einnahmen aus Städtebauförderung 60%  
 Erweiterte Doppelstadt  
 Einnahmehaushaltsstelle bei Amt 60

**Maßnahmenlisten 664**

<b>HHSt. 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Laufende Erneuerungen/Verbesserungen</b>	<b>95</b>
<b>Parkouranlage St. Mang</b>	<b>135</b>
<b>Summe</b>	<b>230</b>
<b>2025 ff</b>	
Spielplatz Miesenbacher Straße	keine Kostenschätzung
Bolzplatz Schwalbenweg	keine Kostenschätzung
Agnes-Wysach-Schule	keine Kostenschätzung
Spielplatz Trienter Straße	keine Kostenschätzung
2 Spielplätze Halde Nord	keine Kostenschätzung
Aybühlweg Bikeanlage, Niederseilgarten	keine Kostenschätzung

## Parcoursanlage

### VmHH 4600.9580 Spiel- und Bolzplätze



Neubau Parcours Anlage  
beim  
Spielpark St. Mang

Abstimmung mit  
TSV Kottern

Derzeit funktionale  
Ausschreibung

Bau in 2024

Gesamtkosten: 300' EUR  
Förderung: Klärung  
notwendig

HAR: 165' EUR  
**Ansatz 2024: 135' EUR**



<b>HHSt. 5600.9580 Sportplätze</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Illerstadion Gesamtanlage Kunstrasen</b>	<b>880</b>
<b>Aybühlweg TVK Stadion Laufbahn</b>	<b>660</b>
<b>Heiligkreuz Kunstrasen Sanierung Ballfang Zaunanlagen</b>	<b>650</b>
<b>Flutlichtanlage Bachtelweiher</b>	<b>110</b>
<b>Flutlichtanlage Illerstadion</b>	<b>80</b>
<b>Summe</b>	<b>2.380</b>
<b>2025 ff</b>	
Bürgerpark Thingers Spiel-Sportanlagen	keine Kostenschätzung
Illerstadion Zaunanlage	keine Kostenschätzung
Illerstadion Allwetterplatz	keine Kostenschätzung
Flutlichtanlage SV Eich	keine Kostenschätzung

## Illerstadion Gesamtanlage Kunstrasen

5600.9580 Sportanlagen




- Erneuerung des ca. 6.000 m<sup>2</sup> Kunstrasensflors
- Erneuerung der ca. 315 m Einfassung
- Erneuerung der Elastiktragschicht
- Sanierung und Neubau von ca. 230 m Ballfanganlagen

Gesamtkosten 880' EUR  
**Ansatz 2024: 880' EUR**

# Sanierung Laufbahn TVK Stadion Aybühlweg

5600.9580 Sportanlagen



- Sanierung des ca. 6.000 m<sup>2</sup> Laufbahnbelags
- Sanierung von ca. 400 m Laufbahnentwässerung
- Sanierung der Hoch- und Weitsprunganlagen
- Neubau/Markierung Basketball- und Tennistrainingsfeld auf den Segmentflächen

Gesamtkosten: 730' EUR  
**Ansatz 2024:** 660' EUR

# Heiligkreuz Sanierung Kunstrasen/Ballfangzäune

5600.9580 Sportanlagen





- Sanierung des ca. 6.000 m<sup>2</sup> Kunstrasensflors inklusive ca. 315 m Einfassung
- Neubau der Elastiktragschicht
- Sanierung und Neubau von ca. 100 m Ballfanganlagen
- Sanierung und Neubau Zäune ca. 500 m

Gesamtkosten: 760' EUR

**Ansatz 2024: 650' EUR**

## Flutlichtanlage Bachtelweiher

### HHST 5600.9580 Sportplätze





- Umstellung der alten Flutlichtanlage auf LED
- Umrüstung von vier Lichtmasten (8 Strahler)
- Umbau der bestehenden Unterverteilung
- Tausch der Anschlusskästen
- VDE Messung

HHST. 5600.9580

**Ansatz 2024: 110' EUR**

## Flutlichtanlage Illerstadion

### HHST 5600.9580 Sportplätze



Im Zuge der Baumaßnahme  
Wohnmobilstellplatz am  
Illerstadion:

- Versetzen von zwei  
Flutlichtmasten
- Umbau der bestehenden  
Unterverteilung
- Tausch der Anschlusskästen
- VDE Messung


HHST. 5600.9580

**Ansatz 2024: 80' EUR**

<b>HHSt. 5819.9580 Grünanlagen</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>	<b>80</b>
<b>Stadtpark (Reparatur, Mängel, Wartung)</b>	<b>50</b>
<b>Neugestaltung Zumsteinwiese Restabwicklung</b>	<b>150</b>
<b>Blühflächen Biodiversität</b>	<b>10</b>
<b>Parkpfliegewerk Chapuis-Park</b>	<b>30</b>
<b>Grünanlage Friedrichstraße</b>	<b>110</b>
<b>Dreifachturnhalle</b>	<b>100</b>
<b>Summe</b>	<b>650</b>

# Zumsteinwiese Kempten

## VmHH 5819.9580 Grünanlagen



Ausführungsende 12/2023  
Pflege Ende 12/2025


- Restarbeiten
- Ausstattung
- Bepflanzung Pavillondach
- Ansaaten

Entwicklungspflege 2024-25

Gesamtkosten: 3.565' EUR  
Förderung: 1.750' EUR  
HAR: 900' EUR  
**Ansatz 2024: 150' EUR**

# Parkpflegewerk Chapuis-Park Kempten

## VmHH 5819.9580 Grünanlagen



Umsetzung erster  
Maßnahmen aus dem  
Parkpflegewerk:

- Wiederherstellung der räuml. Wirkung Ziergarten
- Auslichten Gehölzsaum
- Entnahme Wildwuchs
- Freistellen des Aussichtsplatzes inkl. Sichtbeziehungen

Gesamtkosten: 65' EUR  
Förderung: 0 EUR  
HAR: 10' EUR  
**Ansatz 2024: 30' EUR**

# Pocket-Park Friedrichstraße

## VmHH 5819.9580 Grünanlagen



Umsetzung Grünanlage aus  
B-Plan 731-2 (rechtskräftig  
seit 30.12.2019)

Entwicklung eines „Pocket-  
Parks“ mit  
Integrationsansätzen

Schaffung von  
Aufenthaltsqualität und  
Grünstrukturen

Gesamtkosten:	110' EUR
Förderung:	0 EUR
HAR:	0 EUR
<b>Ansatz 2024:</b>	<b>110' EUR</b>

# Dreifachturnhalle Parkanlage

## VmHH 5819.9580 Grünanlagen



Übernahme Planungskosten  
ab LP5 + Baukosten gesamt

Herstellung Parkwege,  
Erschließung DFTH,  
Spielanlage mit  
Kletterelementen, Schaukel  
Calisthenics –Anlage,  
Erhaltung und Ergänzung  
Baumbestand,  
Blühwiesen

Gesamtkosten:	850' EUR
Förderung:	0 EUR
HAR:	0 EUR
<b>Ansatz 2024:</b>	<b>100' EUR</b>


<b>2025 ff</b>	
Kulturhistorische Römerroute	120
Partnerschaftsplatz Hofgarten	keine Kostenschätzung
Calgeeranlage – Sanierung inkl. Kneippanlage	keine Kostenschätzung
Burghalde Gestaltungskonzept	keine Kostenschätzung
Grünanlage Trienter Straße	keine Kostenschätzung
Iller erleben – weitere Bausteine	keine Kostenschätzung
Öffentliche Grünanlage Halde Nord	keine Kostenschätzung
Quartiersplatz Miesenbacher Straße	keine Kostenschätzung
Grünanlage Breslauer Straße	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 5819.9582 Baumpflanzung, Ersatzpflanzungen</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>	<b>50</b>
<b>Ersatzpflanzungen</b>	<b>100</b>
<b>Ersatzpflanzungen gemäß Baumschutz-VO</b>	<b>10</b>
<b>Summe</b>	<b>160</b>
<b>2025 ff</b>	
Halde Nord Straßenbaumpflanzungen	keine Kostenschätzung
Görresweg Ersatzpflanzungen	keine Kostenschätzung
Engelhalde Pflanzkonzept	keine Kostenschätzung

<b>HHSt. 5820.9580 Ausgleichsmaßnahmen</b>	
	<b>Ansatz 2024</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Kleinmaßnahmen und Planungskosten</b>	<b>20</b>
<b>Hirschdorfer Ausgleichsanteil Brücke</b>	<b>20</b>
<b>Bachrenaturierung Rothkreuz</b>	<b>90</b>
<b>Summe</b>	<b>130</b>
<b>2025 ff</b>	

## Brücke Hirschdorf, Ausgleichsfläche in Hafenthal

VmHH:5820.9580 Ausgleichsmaßnahmen



Als Ausgleichsmaßnahme für den Neubau der Brücke in Hirschdorf wird ein Ausgleich auf einer Fläche in Hafenthal geschaffen durch Anlegen von Heckenstrukturen sowie einer extensiven Bewirtschaftung. Durch die Maßnahme kann der Eingriff komplett kompensiert werden

Entwurfsplanung

Gesamtkosten: ca. 200' EUR  
Förderung: im Rahmen der Gesamtmaßnahme

HAR: 50' EUR  
**Ansatz 2024: 20' EUR**

## Bachrenaturierung Rothkreuz/Pulvermühle

VmHH:5820.9580 Ausgleichsmaßnahmen



Als Ausgleichsmaßnahme für den neu gebauten Radweg in Rothkreuz bei der Pulvermühle soll der Bach, der hier vor der Verrohrung immer wieder rückstaut, geöffnet und naturnah verlegt werden

Genehmigungsplanung abgeschlossen

Gesamtkosten: ca. 90' EUR  
Förderung:---

HAR:----

**Ansatz 2024: 90' EUR**

# Gesamtübersicht Amt 66 HH 2024

## **Amt für Tiefbau und Verkehr**

### Abteilungen:

- Straßenbau 661
- Städtischer Betriebshof 662
- Verkehrswesen 663
- Stadtgrün 664

## Vermögenshaushalt Einnahmen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
661	373.946	171.500	500.000
662	-315	114.900	91.000
663	0	0	0
664	250	0	0
<b>Summe</b>	<b>373.882</b>	<b>286.400</b>	<b>591.000</b>

## Vermögenshaushalt Ausgaben:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
661	7.657.208	7.520.000	8.880.000
662	739.074	1.862.000	1.368.000
663	268.661	335.000	525.000
664	3.055.037	2.130.000	3.755.000
<b>Summe</b>	<b>11.719.980</b>	<b>11.847.000</b>	<b>14.528.000</b>

## Verwaltungshaushalt Einnahmen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>661</b>	113.291	298.000	198.000
<b>662</b>	2.784.783	3.960.600	4.486.000
<b>663</b>	55.835	605.000	465.000
<b>664</b>	28.773	15.000	15.000
<b>Summe</b>	<b>2.982.682</b>	<b>4.878.600</b>	<b>5.164.000</b>

## Verwaltungshaushalt Ausgaben:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>661</b>	1.486.456	1.642.300	827.700
<b>662</b>	3.748.530	4.375.200	4.137.300
<b>663</b>	1.294.897	1.265.200	1.332.200
<b>664</b>	676.785	821.500	645.500
<b>Summe</b>	<b>7.206.668</b>	<b>8.104.200</b>	<b>6.942.700</b>