

TOP 3 Ertüchtigung Adenauerring – Verkehrsführung



Ferdinand Berger (Amt für Tiefbau und Verkehr)


Ertüchtigung Adenauerring – Verkehrsführung **Örtlichkeit der Sperrung**



Ertüchtigung Adenauerring – Verkehrsführung


Übersicht der Bauabschnitte 1 bis 5


Geplante Bauzeit: 13.04.2026 bis 03.07.2026



Bauabschnitt 1: 13.04.2026 bis 02.05.2026

Vollsperrung der Gesamtfahrbahn Adenauerring zwischen
Haubensteigweg und Robert-Weixler-Straße
Verkehrsführung über Umleitung






Großräumige Umleitung:





Örtliche Umleitung:



Bauabschnitt 2: 04.05.2026 bis 22.05.2026


Vollsperrung Ostfahrbahn Adenauerring
Verkehrsführung über Westfahrbahn zwischen
Pettenkoferstraße und Memminger Straße






Bauabschnitt 3: 26.05.2026 bis 03.06.2026

Vollsperrung der Ostfahrbahn Adenauerring zwischen
Robert-Weixler-Straße und Pettenkoferstraße
Verkehrsführung über Westfahrbahn







Bauabschnitt 4: 31.05.2026 bis 06.06.2026

Vollsperrung der Westfahrbahn Adenauerring zwischen
Robert-Weixler-Straße und Pettenkoferstraße


Verkehrsführung über Ost- und Westfahrbahn Adenauerring






Bauabschnitt 5: 08.06.2026 bis 03.07.2026

Vollsperrung der Westfahrbahn Adenauerring zwischen
Pettenkoferstraße und Memminger Straße
Verkehrsführung über Ostfahrbahn Adenauerring





Ertüchtigung Adenauerring – Verkehrsführung

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

