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Bahnhalt Ludwigshöhe

Vorgeschichte

1. Bewerbungen für zwei Haltestelle auf der Linie 

RE 79: Aitrang und Kempten-Ludwigshöhe

2. Zwei Haltestellen im Fahrplan nicht darstellbar

3. Kein volkwirtschaftlicher Nutzen für Aitrang
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Einwohner: ca. 2000
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Bahnhalt Ludwigshöhe - Bericht

Standort
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Bahnhalt Ludwigshöhe

Volkwirtschaftlicher Nutzen

1. Der Bund hat die Vorgaben zur Prüfung 

des volkswirtschaftlichen Nutzens von 

neuen Haltepunkten zum 1. Juli 2022 

modifiziert.

2. Die BEG hat unter Anwendung der 

neuen Vorgaben den 

volkswirtschaftlichen Nutzen der beiden 

Halte geprüft. Im Ergebnis konnte 

sowohl für Aitrang als auch für 

Kempten-Ludwigshöhe ein Nutzen-

Kosten-Verhältnis über 1,0 

ermittelt werden.

2x >1
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Bahnhalt Ludwigshöhe

Integrierbarkeit der Halte in den Fahrplan

StMB und BEG haben entschieden, die Linie 
RE 79 künftig mit dem neuen Neigetechnik-
Fahrzeug zu bedienen. Bis Dezember 2032 
soll die Linie auf die neuen Fahrzeuge 
umgestellt sein. Die dadurch gewonnene 
Fahrzeit kann dann zur Bedienung eines 
zweiten zusätzlichen Halts genutzt werden.
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Bahnhalt Ludwigshöhe

Weiteres Vorgehen

Aitrang

Das StMB beauftragt die DB Station&Service AG mit den Planungen für den 
neuen Haltepunkt (Leistungsphasen 1-4). 

Kempten-Ludwigshöhe

Die Planungen für den neuen Haltepunkt Kempten-Ludwigshöhe können im Jahr 
2024 durch den Freistaat beauftragt werden (ebenfalls Leistungsphasen 1-4), 
wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das gemeinsame Fahrplangutachten von BEG, Landkreis Oberallgäu und 
Stadt Kempten ist abgeschlossen und führt zu einem Fahrplankonzept mit 
Integration des Haltepunktes Kempten-Ludwigshöhe.

2. Das erarbeitete Fahrplankonzept wird von der DB Netz AG testiert.
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Bahnhalt Ludwigshöhe

Zeitplan

Aitrang

Der neue Halt Aitrang kann in Betrieb gehen, sobald die Planungs- und 
Bauleistungen abgeschlossen sind. Nach den Erfahrungen bei anderen 
neuen Haltepunkten ist eine Inbetriebnahme Ende der 2020er-Jahre 
realistisch.

Kempten-Ludwigshöhe

Der neue Halt Kempten-Ludwigshöhe kann in Betrieb gehen, wenn die Linie 
RE 79 vollständig auf einen Betrieb mit dem neuen Neigetechnikfahrzeug 
umgestellt ist. Dies ist für Dezember 2032 geplant.
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Bahnhalt Ludwigshöhe - Bericht

Standort – Tiefenbacher Straße
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Bahnhalt Ludwigshöhe - Bericht

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Der Bericht dient zur Kenntnis.
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Bahnhalt Ludwigshöhe - Bericht

Standort - Tiefenbacher Straße

KE Hbf.

Ulm

Buchloe

KE Hbf.

Entwicklung im Umfeld
ÖPNV-Anbindung
Radnetz- und Radabstellanlagen
Mobilpunkte (Sharing-Mobilität)
KFZ-Stellplätze
Hol- und Bringzonen


