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Radverkehr – Neue Radabstellanlage Hauptbahnhof – Ostseite 

(Bericht) 
 

 

Sachverhalt: 

 

Im Rahmen der Bike&Ride-Initiative der Deutschen Bahn wurde auf der Ostseite des 

Hauptbahnhofs eine neue Fahrradabstellanlage errichtet. Die Maßnahme dient der 

Verbesserung der Verknüpfung von Rad- und Schienenverkehr und stärkt den 

Umweltverbund am zentralen Mobilitätsknoten der Stadt. 

 

Realisiert wurde eine überdachte, ADFC-zertifizierte Doppelstockanlage mit insgesamt 36 

Stellplätzen. 

 

Auf Grundlage eines Rahmenvertrags der Deutschen Bahn wurden folgende 

Komponenten umgesetzt: 

1. Überdachung: Firma Kienzler Stadtmobiliar 

2. Fahrradparker: Firma Orion Bausysteme 

 

Die Abstimmungen mit der Deutschen Bahn gestalteten sich teilweise schwierig, 

insbesondere hinsichtlich Terminplanung, Standortfestlegung und Rückbau von 

Bestandsanlagen. Trotz vorhandener Anschlussmöglichkeit konnte kein Stromanschluss 

hergestellt werden. Daher wurde eine autarke Beleuchtung durch die örtliche Firma 

Elektromiller installiert. 

 

Bauzeit: 

1. Fundamente, Bodenplatte und Asphaltarbeiten: Dezember 2025 

2. Überdachung fertiggestellt: 29.01.2026 

3. Beleuchtung: 10.02.2026 

4. Endmontage Fahrradparker: 13.02.2026 

 

Kosten und Förderung: 

 

Fundamente, Bodenplatte, Asphaltarbeiten ca. 46.000 € 

Überdachung      ca. 27.000 € 

Fahrradparker     ca. 17.000 € 

Beleuchtung        ca. 6.000 € 

Gesamtkosten     ca. 96.000 € 

 

Eigenanteil       ca. 20.000 € 

 

Für die Maßnahme wird eine Förderung zwischen ca. 80 % erwartet. 
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Bewertung der Verwaltung: 

Mit der neuen Bike&Ride-Anlage wird das Angebot für den Radverkehr am Hauptbahnhof 

verbessert und ein weiterer Beitrag zur Förderung nachhaltiger Mobilität geleistet. Die 

Anlage steht nach Abschluss der Endmontage vollständig zur Verfügung. Die Verwaltung 

wird die Auslastung beobachten und bei Bedarf zusätzliche Kapazitäten prüfen. 

 

 

Der Bericht dient zur Kenntnis. 

 

 

Anlagen: 

- Präsentation 
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