Kempten Allgäu

öffentliche Sitzungsvorlage

Werkausschuss für den Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb am 02.07.2020

Amt:	87 Eigenbetrieb Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb
Verantwortlich:	Martina Dufner, Geschäftsführerin KMV Festwoche / Veranstaltungen
Vorlagennummer:	2020/87/274

TOP 4

Allgäuer Festwoche - Planungsstand Zumsteinwiese; Bericht

Sachverhalt:

Die Planungen für die Zumsteinwiese wurden mit der Allgäuer Festwoche abgestimmt. Herr Böhm von Amt 69 wird den aktuellen Planungsstand vorstellen.

Betroffen von der Umplanung sind insbesondere die Hallen 7 und 8 sowie einige Freigeländestände, außerdem sind die Eingangssituation sowie die Zaunstellungen noch zu klären, ebenso die Nutzungsmöglichkeiten des neuen Gebäudes als überdachtes Freigelände. Die Ausgänge der Tiefgarage sind, soweit sie im Festwochengelände liegen, mit Sicherheitspersonal der Allgäuer Festwoche entsprechend des Sicherheitskonzeptes zu besetzen.

Die Fundamente der Halle 8 müssen laut Ausführungen des Tiefbauamtes aufgrund der Sanierung der Tiefgarage Sparkasse ausgebaut werden. Diese wären dann für die Festwoche 2021 vorübergehend einzubauen, um sie dann wieder auszubauen und final für die Festwoche 2022 zu erstellen. Aufgrund des hohen Aufwands und des straffen Zeitplanes schlagen wir vor, für 2021 auf die Halle 8 in der bisherigen Form zu verzichten und stattdessen ein kleines Zelt mit Schwerlastboden (dazu brauchen wir keine Fundamente) sowie Freigeländestände oder (je nach Bewerberlage) zwei kleine Zelte mit Schwerlastboden an Stelle der Halle 8 zu errichten.

Für 2022 ist die Errichtung von Halle 8 wieder möglich und vorgesehen.

Die Kosten für die Infrastrukturanpassungen Festwoche werden im Haushalt des Tiefbauamtes veranschlagt. Eine Weiterverrechnung erfolgt in angemessenem Umfang, sofern und in dem Maße, wie sich für die Allgäuer Festwoche Verbesserungen ergeben.